

# 積善病院様 本館・東館院内清掃作業日程

令和8年3月23日  
(株)昭和クリーナー

4月	2日(木)	・本館4F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
	6日(月)	・本館4F 病室・共用部・各室残り	
	8日(水)	・本館4,3F 脱衣場	床面剥離洗淨作業
	19日(日)	・本館1F 各室・共用部・医局	床面・TC洗淨作業
	24日(金)	・本館3F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
	27日(月)	・本館3F 病室・共用部・各室残り	
	30日(木)	・本館2F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
5月	1日(金)	・本館2F 病室・共用部・各室残り	床面洗淨作業
	4日(月)	・本館2F 機能回復訓練室・共用部	床面洗淨作業
	6日(水)	・本館1F 事務室	床面剥離洗淨作業
	7日(木)	・本館(階段2本)、東館(階段)	床面洗淨作業
		・東館5F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
	13日(水)	・本館2F・東館2F 脱衣場	床面剥離洗淨作業
	20日(水)	・東館4F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
	22日(金)	・東館3F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
	27日(水)	・東館2F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業
29日(金)	・東館1F 病室・共用部・各室	床面洗淨作業	